Zápis z 10. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 10. 12. 2007

	Přítomni:
	Omluveni:

	Cach – odborná veřejnost

Hrabal – Oživení 

Hrdlička – Penco Praha

Introvič – Technická správa komunikací (TSK)

Křivohlávek – auto*mat

Malý – odbor dopravy MHMP 

Mourek – Nadace Partnerství

Polák – MHMP

Prokeš – Přátelé přírody ČR 

Prousek – ROPID

Syrový – odborná veřejnost

Štěpánek – Rada hl. m. Prahy

Toman – Děti Země 
	Burian – Technická správa komunikací

Fuxová – odbor kultury a památkové péče MHMP

Karban – Ústav dopravního inženýrství

Müller – odbor ochrany prostředí MHMP
Zajíček – Útvar rozvoje města HMP

Hosté:

Filler – Prahou na kole

Hanke – odborná veřejnost

Juřík – Listy hl m. Prahy

Kopečný – Klub pražských cyklistů




Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

· Program schůzky

· Cyklistické stezky - přehled staveb k 7. 12. 2007 (Penco – Hrdlička)

· Přehled stavebních akcí (TSK) pro cyklisty k 7. 12. 2007

· Přehled návrhů na úpravy cyklistických komunikací k 7. 12. 2007

· Návrh generelu cyklistické dopravy a připomínky ing. Zajíčka k němu

1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 3/1: Obnovit značení cyklostezky v ul. Na Slupi, přes Nuselský most obousměrně do ul. Na Pankráci a sjezd Barrandovský most – Strakonická.


T: 20.7.2007







O: Polák (s p. Jokielem z TSK)


Na Slupi doplněno, Nuselský most bude začleněn do zadávací karty cyklotrasy A 41.
Úkoly 7/5:

· Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.

· S radním Klegou projednat legislativní změna vyhlášky, podle níž se vykupují pozemky pro městské komunikace.


Rada hl. m. Prahy zatím o návrhu změny nerozhodla, převažují negativní názory.

Úkol 8/2: Připravit realizaci akce Kolčavka 2. etapa (333,34 m).


  T: 31. 12. 2007






O: Hrdlička


  Akce je vedena v přehledu akcí, úkol se ruší.

Úkol 8/4: Realizovat zadávací karty pro A 12 Klukovice – Jinočany, A 34 Řeporyje – Zličín a Řepy – Purkrabský háj, A 221 Dvorce – Budějovická, pokračovat v akci H. Počernice – Běchovice, zaevidovat Šeberov.


   T: 30. 11. 2007






O: Hrdlička


   TSK jedná o projektantech a studii proveditelnosti, ZK A 221 je vyřízeno.


   Ing. Polák projedná s MČ Šeberov.

Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská). 


T: 30. 11. 2007






O: Syrový, Hrdlička.


Termín se posunuje na 31. 3. 2008.

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit radnímu Štěpánkovi návrh financování akce.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák,Malý


Policie souhlasí s tím, že komunikace bude jednopruhová s oběma směry cyklistických pruhů. 


Ing. Polák zašle podklady ing. Syrovému.

Úkol 9/2: Rozeslat členům KCD návrh generelu cyklistické dopravy.


  T: 5. 12. 2007







O: Zajíček, Malý


  Splněno.
   
Úkol 9/3: Předávat Komisi stručný přehled realizovaných úprav a oprav (TSK, OMI i MČ).


   T: vždy ke konci měsíce





O: Hrdlička

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.



   T: jednou za 2 měsíce





O: Malý

Úkol 9/5: Zaslat p. Prouskovi připomínky a náměty k vedení páteřních a hlavních cyklotras.


   T: 30. 11. 2007






O: všichni členové KCD


  Splnil Cach (připomínky k vedení v Praze 7), další připomínky projednány přímo na schůzi KCD.

Úkol 9/6: Umístit na webových stránkách seznam návrhů městských částí na umístění stojanů,


   T: 30. 11. 2007






O: Polák


   Splněno, aktualizovat včetně mapy.

Úkol 9/7: Napsat primátorovi hl. m. Prahy návrh k projednání problematiky s generálním ředitelem ČD.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák


   Splněno.

Úkol 9/8: Projednat s Drážním úřadem a Dopravním podnikem možnost průjezdu cyklistů po údržbových komunikacích podle tramvajové trati na Barrandov.


T: 5. 1. 2008







O: Prousek

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni a Prague Marine.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák


   Úkol je v řešení, termín se posunuje do 22. 12. 2007.
   
Úkol 9/10: Připravit návrh řešení komunikace s veřejností (odpovědi občanům) v souladu s platnými zákony.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák


   P. Introvič se do 5. 1. 2008 spojí s odborem informatiky.

2. Info TSK a Penco – výstavba

P. Hrdlička komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze).

Dokončuje se vyasfaltování úseku od Podhoří na sever. Celkem TSK vyznačí do konce roku 23 km cyklistických komunikací.

Úkol 10/1: Projednat s ing. Petrůněm na Správě Pražského hradu dohodě o trasování Staroměstské nám. – Pohořelec.


T: 5. 1. 2008







O: Polák

Úkol 10/2: Projednat možnosti označení předlážděného úseku cyklotrasy na náplavce.


T: 5. 1. 2008







O: Malý

Úkol 10/3: Předjednat možnosti vedení cyklotrasy v Pařížské ul. a v úseku Kaprova – Klárov s odborem dopravy MČ Praha 1 (ing. Czital).


T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek, Syrový

3.  Info TSK, DP a OMI – údržba, rekonstrukce a nové stavby 

Dle přílohy TSK průběžně pokračuje v úpravách. Je připraveno jednání s DP o nových stanicích metra C.

OMI zaslalo cca 200 komentovaných návrhů investičních akcí na léta 2008 až 2018 (příloha tohoto zápisu).

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).


   T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.


   T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek
4. Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, V19, cyklistické pruhy)

Ing. Malý informoval, že 5 jednosměrek a 5 V19 bude vyřešeno do konce 2007 a vyznačeno na jaře 2008.

Cyklistické pruhy na Štefánikově mostě a Chotkově ul. jsou provedeny, na jaře bude povrch vybarven červeně,

ve Vršovické ul. budou vyznačeny na jaře 2008, v Budějovické ul. projedná ing. Polák varianty s MČ Praha 4.

5. Koridorový průjezd Petřínem

Řeší ing. Müller (OOP) s MČ Prahou 1.

6. Stojany

K dnešnímu dni se o stojany přihlásilo 33 městských částí. Přes zimu TSK s nimi projedná převzetí stojanů do správy příslušné MČ.

7. Generel cyklistické dopravy v hl. m. Praze

Koncepci a zásady generelu projedná zvláštní zasedání Komise cyklistické dopravy v únoru 2008.

8. Různé

Nový typ tramvaje pro Prahu by měl nabízet i řešení přepravy jízdních kol. 

Zapsal: RNDr. Miroslav Prokeš, prokes@united.duha.cz 

Příští jednání se uskuteční v pondělí 14. 1. 2008 od 17:00 hodin. Další termíny: 11.2., 10. 3., 14. 4., 12. 5.

