Zápis z 16. jednání

Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu (KCD), 9. 6. 2008

	Přítomni:
	Omluveni:

	Cach – odborná veřejnost

Křivohlávek – auto*mat 

Malý – odbor dopravy MHMP 

Polák – MHMP 

Poletín – PDS, s.r.o.

Syrový – odborná veřejnost 

Mourek – Nadace Partnerství Toman – Děti Země 

Prokeš – Přátelé přírody ČR

Toman – DZ Praha

Hrabal – Oživení
	Prousek – ROPID

Štěpánek – Rada hl. m. Prahy 

Müller – odbor ochrany prostředí MHMP 

Hosté:

Filler – Prahou na kole

Kopečný – KPC

Hanke - auto*mat


Přítomným byly rozeslány či rozdány následující pracovní materiály:

· Program schůzky

· Cyklistické stezky - přehled staveb k  9. 6. 2008 (TSK)

· Podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy v Praze – rozbor, informace pro Radu hl. města Prahy
1. Kontrola plnění úkolů

Úkol 7/5: Zavést zpětnou vazbu realizačních složek do Komise RHMP pro cyklistickou dopravu zejména u případů, kdy se při projektování či realizaci navržených akcí objeví problémy.  
O: Štěpánek
Úkol 8/5: Připravit zadávací karty pro změnu dopravního značení – pruh pro cyklisty na vybraných komunikacích (Vršovická, Vrchlického, V Olšinách, Počernická, Zborovská).

                 Odkládá  z momentálního nedostatku finančních prostředků TSK.


T: 30. 11. 2007






O: Syrový, Hrdlička.


Vršovická splněno, zbytek zadá p. Introvič po konzultaci s ing. Malým projektovým firmám. Přesunuto na příští měsíc.

Úkol 9/1: Pokusit se znovu nalézt spolu s MČ Praha-Nedvězí, Policií ČR a silničním správním úřadem technické řešení, poté předložit ing. Cabejškové (TSK) návrh financování akce.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák,Malý


Splnění ověří ing. Malý.

Úkol 9/4: Informovat komisi o aktuálním stavu vjezdů cyklistů do jednosměrek včetně fáze realizace.



   T: jednou za 2 měsíce                                                                            O: Malý

               Trvalý úkol.

Úkol 9/9: Projednat možnosti řešení cyklistické infrastruktury na Pankrácké pláni.


   T: 5. 12. 2007







O: Polák


   Úkol je v řešení.

Úkol 10/4: Projednat s TSK vyšší frekvenci úklidu cyklistických stezek včetně financování. Jde zejména o úseky se stavební činností (bláto na stezce).


   T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek


TSK nemá na plošný úklid prostředky.Rada HMP bude projednávat úklid komunikací.

Úkol 10/5: Projednat s TSK odstranění „loužových úseků“ na Libeňském a Císařském ostrově.


   T: 5. 1. 2008







O: Štěpánek


   Totéž jako úkol 10/4.

Úkol 12/4: Projednat s firmou ELTODO zahrnutí potřeb cyklistů do časového plánu rekonstrukcí SSZ.


          T: 6. 3. 2008







O: Polák

     

    V současné době probíhá jednání s firmou ELTODO.

Úkol 13/2: Zajistit plánek nádraží Praha-Libeň s okolím.


  T: 25. 3. 2008






O: Polák


  Splněno.

Úkol 13/4: Projednat s vedením MČ Praha 1 souhlas s vedením cyklistického pruhu/stezky Staroměstské nám. –   Klárov přes Kaprovu, resp. Pařížskou.


  T: 10. 4. 2008






O: Štěpánek


  Termín se posunuje do 30. 6. 2008.


Úkol 14/1: Zadat do smluv projektantům zpřístupnění mapových podkladů projektovaných akcí.


    T: 10. 5. 2008






O: Poletín 


    Splněno.

Úkol 15/1: Kontaktovat MČ Praha 15 kvůli trase A23 a zajistit dokumentaci pro úsek U břehu.


     T: 31. 7. 2008





O: Polák

Úkol 15/2: Sjednat schůzku s mgr. Blaženínem z OÚ Černošice o spolupráci na cyklotrase A2 (KČT 3) v úseku Radotín – Černošice.


    T: 31. 5. 2008






O: Polák, dokumentace Poletín 

    Proběhla pracovní schůzka s mgr. Blaženínem, pracují na své části trasy, koordinace pražské části A2 je řešena s MČ Radotín.

Úkol 15/3: Připravit legislativní iniciativu zařazení úprav pro cyklistickou dopravu do novely zákona o provozu na pozemních komunikacích.a předat radnímu Štěpánkovi.


T: 30. 6. 2008






O: Syrový

2. Info TSK a PDS – výstavba

P. Poletín komentoval pravidelný přehled staveb (v příloze). 
3. Informace o úpravách cyklistických tras v centru (jednosměrky, stopčáry, cyklistické pruhy)

Připravují se další stanovení dopravního značení, TSK stále nedisponuje finančními prostředky na realizaci.

4. Městský a Pražský okruh

Cyklistická řešení MO jsou dořešována v projektu.

Komise považuje za nutné zachovat provoz (minimálně prostupnost území dotčeného stavbou) na trase A2 při stavbě nového mostu PO Lahovice – Komořany. 

5. Cyklistické stojany

Po přihláškách dalších městských částí se počet stojanů, které budou objednány, zvýšil na 1000 ks. 

6. Různé

Úkol 16/3: Ověřit pozemky a sítě pro objezd benzínky Podolské nábřeží na cyklotrase A2.

                 T: 30.6. 2008                                                                                        O: Polák 

Zapsal: Petr Introvič, introvicp@tsk.mepnet.cz 

Příští jednání se uskuteční v pondělí 8. září 2008 od 17:00 hod. v místnosti 135, Mariánské nám. 2.

