



Váš dopis zn./ze dne:

Vyřizuje/tel.:

Č. j.:

Ing. Nikola Patová

MHMP 1395163/2019

236 002 050

Sp. zn.:

Počet listů/příloh: **2/0**

S-MHMP 1094462/2019

Datum:

05.07.2019

Odpověď na žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. - Václavské náměstí

Vážení,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o poskytnutí informací – produktů veřejné správy ve věci výstavby podle stavebního povolení vydaném ÚMČ Praha 1 pod sp. Zn. S UMCP1/205792/2017/VÝS-Zi-2/parc.č.2306/1 ze dne 5. 1. 2018, kterým bylo rozhodnuto o povolení stavby „revitalizace spodní části Václavského náměstí“ Vám sdělujeme následující:

Popisovaná rozsáhlá stavební činnost v lokalitě spodní části Václavského náměstí byla prováděna Pražskou vodohospodářskou společností a.s. (dále jen PVS) v rámci stavební akce „Rekonstrukce kanalizace Václavské náměstí, Praha 1, I. Etapa“. Předmětem této akce bylo provedení stavebních úprav kanalizační stoky, a to konkrétně její přezdění ve stávající trase v délce 72 m. PVS jako správce vodohospodářské infrastruktury v zastoupení hl.m. Prahy (HMP) oznámila v roce 2017 provedení těchto úprav Odboru výstavby Městské části Praha a ten po posouzení tohoto záměru konstatoval, že ve smyslu ust. § 15 odst. 2 zákona ř. 254/2001 Sb., vodní zákon, záměr nevyžaduje povolení vodoprávního úřadu a je možné ho realizovat.

V průběhu realizace rekonstrukce stoky byla PVS tímto úřadem uložena povinnost „...koordinovat provádění stavebního záměru udržovacích prací a stavebních úprav kanalizační stoky dle sdělení Sp.Zn. S UMCP1/159101/2017/VÝS-Zi-2/ul. ze dne 16.10.2017 se stavebním záměrem „Revitalizace spodní části Václavského náměstí“ (zejména stavební objekt - stavební připravenost pro vjezdové a výjezdové rampy do podzemních garáží), a

to dle č.j. UPMCI 002414/2018, sp.zn. S UMCP1/205792/2017/VÝS-Zi-2 – parc. č. 2306/1 ze dne 05. 01. 2018, které nabylo právní moci dne 24. 01. 2018. ..." (dále i jen StP) a to tak, aby , nebyly zhotovovány stavební konstrukce, které by musely být následně při provádění jiné stavby odstraňovány.

Proto PVS na místo původně předpokládaného zasypání stavební jámy, zhutnění zásypu, úpravě povrchů a mnoha dalších stavebních činnostech, jejichž výsledek by byl realizací záměru „Revitalizace spodní části Václavského náměstí“ zcela znehodnocen, zajistila stavební jámu pro rekonstrukci stoky takovým způsobem, aby toto zajištění mohlo být využito jako „stavební připravenost pro vjezdové a výjezdové rampy do podzemních garáží“. K budování žádných ramp do podzemních garáží tedy nedošlo, bylo provedeno betonové zajištění ostění jámy a její dočasné překrytí panely.

Považujeme za důležité zdůraznit, že koordinací realizace dvou stavebních záměrů téhož stavebníka (HMP) došlo k úspoře finančních prostředků a byla omezena dopravní a ekologická zátěž okolí stavby, když nebylo mimo jiné nutné přemísťovat těžkými nákladními vozidly několik tisíc kubických metrů zeminy.

K jednotlivým bodům žádosti konkrétně uvádíme:

k písmenu a): HMP nepostoupila svá práva z citovaného stavebního povolení na jakýkoliv subjekt, stavebníkem obou stavebních záměrů „Rekonstrukce kanalizace Václavské náměstí, Praha 1, I. Etapa“ a „Rekonstrukce kanalizace Václavské náměstí, Praha 1, I. Etapa“ je jak shora uvedeno HMP.

k písmenu b): Stavební objekt - stavební připravenost pro vjezdové a výjezdové rampy do podzemních garáží je součástí StP, ale s ohledem na to, že se jedná zejména o rozsáhlé výkopové zemní práce, byl výkop fakticky proveden při rekonstrukci kanalizace, která leží hlouběji než zamýšlené nájezdové rampy. Podrobnosti viz. shora uvedené.

k písmenu c): Zajištění stavební jámy bylo ze strany PVS ukončeno ke dni 25. 4. 2019, staveniště bylo k témuž dni vyklizeno a HMP není známo, že by v tomto místě byla prováděna další stavební činnost.

k písmenu d): PVS jako správce pravidelně poskytuje HMP všechny účetní podklady, které jsou vedeny v souvislosti s obnovou vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví HMP. Vzhledem k tomu, že požadované doklady se týkají stavby ramp a garáží, která dle informací PVS zatím nebyla realizována, nejsou k dispozici.

Ing. Jan Rak

ředitel odboru hospodaření s majetkem

podepsáno elektronicky

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám. Franze Kafky 16/1, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h

Sídlo: Mariánské nám. 2/2, 110 01 Praha 1
Pracoviště: Nám. Franze Kafky 16/1, 110 00 Praha 1
Kontaktní centrum: 12 444, fax: 236 007 102
E-mail: posta@praha.eu, ID DS: 48ia97h